| Kit Banco Comunitário - Implantação e Acompanhamento (12 meses) | | | | Cronograma de Atividades - 12 Meses | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Consultoria | Gastos Locais | Manutenção | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Passo 1 - Ações Preparatórias** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reuniões preparatórias com a comunidade e o poder público | R$ 2.000,00 | | | R$ 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Seminários para sensibilização e deliberação da criação do Banco | R$ 3.000,00 | | | R$ 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Definição de uma equipe de apoio | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | | | | | | | | | | |
| **Passo 2 - Planejamento do banco** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oficinas de definição do nome do banco, nome da moeda, produtos, organização do conselho gestor, seleção de entidade gestora - Aprovação das artes da moeda, mobilização da comunidade | R$ 10.000,00 | | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Realização do Mapa da Produção e do Consumo | R$ 6.000,00 | | | | R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | | | | | | | | | |
| Aplicação dos indicadores (marco zero) | R$ 4.000,00 | | | | | R$ 4.000,00 | | | | | | | | | |
| **Passo 3 - Seleção e Estruturação do local** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visitas técnica para orientação quanto a seleção do local | R$ 2.000,00 | | | R$ 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Aluguel do local da Sede do Banco: R$ 400 x 11 | | | R$ 4.400,00 | | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Reformas no prédio (adaptações de grades, instalação elétrica, hidráulicas) | | R$ 4.000,00 | | | R$ 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| Instalação/manutenção de Internet, água, luz, - R$ 500,00 x 11 | | | R$ 5.500,00 | | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| **Passo 4 - Compra de Equipamentos e mobília** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 computadores c/impressora/pimped e software original (par correspondente bancário) | | R$ 4.000,00 | | | R$ 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| 02 computadores com impressora e estabilizador | | R$ 2.200,00 | | | | R$ 2.200,00 | | | | | | | | | |
| Mesas, cadeiras, armário | | R$ 2.500,00 | | | | R$ 2.500,00 | | | | | | | | | |
| Cofre boca de lobo | | R$ 1.500,00 | | | | R$ 1.500,00 | | | | | | | | | |
| **Passo 5 - Regularização da documentação** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Horas técnicas de Assessoria (Regularização CNPJ, Criação ou Adaptação do Estatuto, Regularização das Certidões) | R$ 4.000,00 | | | R$ 4.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Registros contábeis e cartoriais | | R$ 900,00 | | R$ 900,00 | | | | | | | | | | | |
| honorários advogatícios e de contador | | R$ 1.500,00 | | R$ 1.500,00 | | | | | | | | | | | |
| **Passo 6 - Negociação com bancos/seguradoras e similares** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrada de processo na CAIXA/BB - (Correspondente bancário e Crédito) | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 | | | | | | | | | | | |
| BNDES (Apoio Institucional) | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Fundos Locais/Bancos regionais (crédito, apoio institucional) | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Contratação da seguradora de valores | | R$ 2.000,00 | | | R$ 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| Carro Forte x 10 meses | | | R$ 12.000,00 | | | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| Instalação de câmeras: | | R$ 1.500,00 | | | R$ 1.500,00 | | | | | | | | | | |
| Horas técnicas de assessoria | R$ 4.000,00 | | | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | | | | | | | | | | |

| Kit Banco Comunitário - Implantação e Acompanhamento - Continuação | | | | Cronograma de Atividades - 12 Meses - Continuação | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Consultoria | Gastos Locais | Manutenção | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Passo 7 - Impressão dos materiais** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Folder, panfleto, banner | | R$ 7.000,00 | | | | R$ 7.000,00 | | | | | | | | | |
| Impressão das moedas sociais | | R$ 5.000,00 | | | | R$ 5.000,00 | | | | | | | | | |
| Horas técnicas de assessoria | R$ 2.000,00 | | | | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | | | | | | | | | |
| **Passo 8 - Treinamento e mobilização das equipes locais** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cursos de Agente/gerente de crédito/Caixa/moeda social | R$ 4.000,00 | | | | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | | | | | | | | | |
| Horas técnicas para cadastramento dos comerciantes e sensibilização da comunidade para uso da moeda social | R$ 3.000,00 | | | | | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | | | | | | | | |
| **Passo 9 - Quadro de Trabalhadores** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Agentes x 11 meses (inclui encargos) | | | R$ 36.137,64 | | R$ 3.285,24 | R$ 3.285,24 | R$ 3.285,24 | R$ 3.285,24 | R$ 3.285,24 | R$ 3.285,24 | R$ 3.285,24 | R$ 3.285,24 | R$ 3.285,24 | R$ 3.285,24 | R$ 3.285,24 |
| **Passo 10 - Gestão de produtos** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implantação e treinamento do Software de gestão da carteira | R$ 1.000,00 | | | | | R$ 1.000,00 | | | | | | | | | |
| Aluguel e manutenção de software - 200 x 10 | | | R$ 2.000,00 | | | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Implantação e treinamento do link do microsseguro | R$ 300,00 | | | | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | | | | | | | | |
| Implantação e treinamento da carteira de Crédito | R$ 700,00 | | | | | R$ 350,00 | R$ 350,00 | | | | | | | | |
| Implantação e treinamento do correspondente bancário | R$ 500,00 | | | | | R$ 250,00 | R$ 250,00 | | | | | | | | |
| Implantação e treinamento das planilhas de gestão da moeda social | R$ 500,00 | | | | | R$ 250,00 | R$ 250,00 | | | | | | | | |
| **Passo 11 - Divulgação** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carro de som | | R$ 300,00 | | | | R$ 300,00 | | | | | | | | | |
| Distribuição de panfletos – | | R$ 0,00 | | | | R$ 0,00 | | | | | | | | | |
| Abertura de letreiro no banco | | R$ 600,00 | | | | R$ 600,00 | | | | | | | | | |
| Faixas | | R$ 200,00 | | | | R$ 200,00 | | | | | | | | | |
| Som, palco, coquetel, outros | | R$ 3.000,00 | | | | R$ 3.000,00 | | | | | | | | | |
| Relacionamento com imprensa | R$ 0,00 | R$ 0,00 | | | | R$ 0,00 | | | | | | | | | |
| Horas técnicas de Assessoria | R$ 2.000,00 | | | | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | | | | | | | | | |
| **Passo 13 - Acompanhamento (06 meses)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Técnico do Instituto Palmas no local - 1 mês | R$ 4.000,00 | | | | | R$ 4.000,00 | | | | | | | | | |
| 5 visitas técnicas | R$ 6.000,00 | | | | | | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | | | | |
| 100 horas de acompanhamento a distância | R$ 6.000,00 | | | | | | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | | | | |
| **TOTAL** | R$ 65.000,00 | R$ 36.200,00 | R$ 60.037,64 | R$ 20.400,00 | R$ 30.685,24 | R$ 45.385,24 | R$ 10.485,24 | R$ 7.985,24 | R$ 7.985,24 | R$ 7.985,24 | R$ 7.985,24 | R$ 5.585,24 | R$ 5.585,24 | R$ 5.585,24 | R$ 5.585,24 |
| | R$ 161.237,64 | | | R$ 161.237,64 | | | | | | | | | | | |